

בדיקת התנהלות העירייה מול חב' "נס טכנולוגיה"

רקע

1. לא אפרט במסגרת הזו את כל העובדות הקשורות לנושא, אלא את העיקריות שבהן.
2. העירייה החליטה לבצע פרויקט שבמסגרתו תעביר קורס בן שנתיים לתלמידים מצטיינים בתחום הטכנולוגי באמצעות חב' "נס טכנולוגיה". המחזור הראשון החל בספטמבר 2012 והפרויקט הועבר לטיפול של חב' "מוסדות חינוך".
3. חב' "מוסדות חינוך" חתמה על הסכם עם חב' "נס טכנולוגיה" ב- 2 ינואר 13 כשלעירייה אין שום צד להסכם זה. יצוין עוד כי היועמ"ש של העירייה לא אישר את ההסכם. ההסכם לכשלעצמו מאוד בעייתי מכיוון שאין בו קווים אדומים להפסקת ההסכם ונקודות יציאה. אף על פי כן משיחה שקיימתי עם מנהל אגף חינוך מר יוסי בייר, ברור שהעירייה לא מתנעת מהפרויקט, העובדה שהיא תקצבה את הפרויקט בסכומים כאלה ואחרים, כפי שיפורט בהמשך.

עובדות

4. המחזור הראשון של הפרויקט הסתיים כשכבר בשלב הנ"ל התעוררו בעיות מבעיות שונות כמו:
(א) לא היו מספיק תלמידים בכל קבוצה, במקום כ- 15 תלמידים בקבוצה היו בין 4 ל- 6 תלמידים.
(ב) הורים שלא שילמו את ההשתתפות שנקבעה.
(ג) אגף החינוך דרש שכל תלמיד ישתתף ב- 560 ₪ לחודש, אך סוכם על סכום של 230 ₪ בלבד.
5. לאור המצב שנוצר שלא היו מספיק תלמידים ולא הייתה גבייה מספקת, העירייה וחב' "מוסדות חינוך" נאלצו לסבסד את הקורס, כי חב' "נס טכנולוגיה" לא היו מוכנים לוותר על התשלום שסוכם בהסכם.
6. לא זו בלבד אלא שמנהל אגף החינוך ומנהלת חב' "מוסדות חינוך" ביקשו שלא לפתוח את המחזור השני של הקורס לאור המצב שתואר לעיל, אך לחץ ההורים והחברה, גרמו לפתיחת המחזור השני, גם כן.
7. לצורך ההמחשה במחזור הראשון הסכומים שהועברו לחב' "נס טכנולוגיה" היו כדלקמן:

223,931 ₪	(א) העברות מהעירייה
<u>171,504 ₪</u>	(ב) העברות מחב' "מוסדות חינוך" (שכולל בתוכו סכום של מההורים 74,395 ₪)
395,435 ₪	(ג) סה"כ הועבר ל"נס טכנולוגיה" וזה גם הסכום עפ"י ההסכם.

בשנה הראשונה של מחזור ב' - הועבר סכום נוסף של 98,854 ₪ וזאת בשל העובדה שכל התלמידים אוחדו לקבוצה אחת. אגב זה נעשה גם בשנה השנייה של המחזור הראשון. לפיכך על כמות של כ- 14 תלמידים במחזור הראשון וכ- 12 תלמידים בשנה הראשונה של המחזור השני, העירייה וחב' "מוסדות חינוך" סבסדו סכום של כ- 419,895 ₪. דבר שהוא לא סביר בלשון המעטה.

המלצות

8. אם העירייה תחליט שלא להמשיך את הפרויקט בגלל העלויות, תיווצר הפרה של התחייבות העירייה כלפי ההורים לבצע את הקורס במשך שנתיים. כרגע הושלמה שנה ראשונה בלבד. ההפרה היא כלפי כ- 8 תלמידים, שהם המועמדים הפוטנציאליים להמשך.
9. אם העירייה תחליט להשלים את הפרויקט המשמעות הכספית לעירייה היא סבסוד נוסף של כ- 80,000 ₪ לפי החישוב הבא:
עלות שנתית 98,854 ₪
גבייה מההורים 18,500 ₪
אם הגבייה מההורים תוגדל, יקטן סכום הסבסוד.
יצוין כי בתקציב של 2015, שוריינו 50,000 ₪ לפרויקט זה.
10. משיחה שקיימתי עם אורית מזור מנכ"לית חב' "מוסדות חינוך" היא מבקשת לציין, שאת סכום הסבסוד של חב' "מוסדות חינוך" בסכום של כ- 97,110 ₪ (לא כולל עמלה של 6%), היא מבקשת לקבל כהחזר מהעירייה.

סיכום

11. לסיכום אם העירייה תחליט להמשיך את הפרויקט זה יעלה לה כ:
עלות שנתית 80,000 ₪
החוב ל"מוסדות חינוך" 97,000 ₪ (לא כולל עמלה)
סה"כ 177,000 ₪
- לעומת זאת אם העירייה תחליט להפסיק את הפרויקט, היא עלולה להסתכן בהפרה של הבטחה כתובה, כלפי ההורים.
לחב' "נס טכנולוגיה" לא יכולות להיות טענות כלשהן, משום שהם קיבלו את כל הסכומים, עד לסוף השנה הראשונה של המחזור השני, עפ"י המתחייב מההסכם.